
                                                                                                          

 

À COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF  
RECIFE – PE  
REF: PG-3932/2021. 

 

 

 

PRAZO DE ENTREGA E CRONOGRAMA EXECUTIVO 

 

 

 

 

Atividade Prazo 

Assinatura Contrato  D  
Vistoria dos locais de instalação  D+60dias  
Entrega dos equipamentos e materiais nos 
Almoxarifados da CHESF  

D+90 dias  

Treinamento  D+120 dias  
Montagem, instalação, configuração e 
ativação dos equipamentos  

D+300 dias  

Testes de campo  D+330 dias  
Entrega da documentação Definitiva das 
Estações (PDI) – As built  

D+360 dias  

Suporte Técnico  D+1440 dias  
 

 

 

 

 

 

São Paulo (SP), 25 de outubro de 2021.  
 


